


Приложение 1
к приказу Управления образования
№ 45/1 от 22 января 2025 г.

Утверждаю:
Начальник Управления образования
МО «Туронакский район»

С. С. Попова

Дорожная карта
исполнения мероприятий по методическому сопровождению ШНОР в 2025 г.

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Показатели реализации	Риски
Подготовительный этап					
1.	Анализ образовательных результатов 2023-2024 учебного года	23.08.2024, Августовское совещание	Заместитель начальника Управления образования Сутягина А. Н.	Анализ размещен на сайте Управления Образования	
2.	Заседание рабочей группы, определение целей, задач в работе со ШНОР на 2024-2025 уч. г.	Сентябрь 2024 г	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Аналитическая справка, коррекция плана мероприятий 2024	

3.	Мониторинг обученности учителей, составление плана-графика обучения	Декабрь 2024	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Муниципальный план-график	
4.	Посещение школы специалистами Управления образования для консультаций по вопросам организации образовательного и воспитательного процесса	Сентябрь-октябрь 2024 г	Руководитель ШНОР, Муниципальный координатор Иванова Е. А.	Аналитическая справка, при необходимости – коррекция Дорожной карты ОО	
Этап реализации					
5.	Ознакомление ОО с приказами МОН РА об организации работы со ШНОР в 2025 году	До 10 декабря 2024 г.	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Информационное письмо	
6.	Заседание рабочей группы Управления образования, формирование Дорожной карты 2024 г.	09.01.2024	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Наличие Дорожной карты	
7.	Заседание рабочей группы Управления образования для решения текущих задач	Не реже 1 раза в месяц; по запросу	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Решение текущих задач	

8.	Совещание руководителей (очное)	Конец 3 четверти	Начальник Управления образования Попова С. С.	Вопрос реализации дорожной карты внесен в повестку, отражен в протоколе.	Технические неполадки
9.	Совещание руководителей (ВКС)	еженедельно	Начальник Управления образования Попова С. С.	Вопрос реализации дорожной карты внесен в повестку по необходимости, отражен в протоколе.	Технические неполадки
10.	Анализ рисков ГИА-2025 в 9 и 11 классах	Ноябрь 2024 Март 2025	Заведующая РМК Салагаева А. Ю., Заместитель начальника Управления образования Сутягина А. Н., руководители ШНОР	Составлена справка	
11.	КПК для учителей, преподающих в 9 и 11 классах	В течение реализации Дорожной карты	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А., руководители ШНОР	Участие педагогов	

12.	Установочные семинары в формате круглого стола для заместителей руководителей ШНОР	06.03.2025	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Проведение мероприятия отражено на сайте, сформированы методические рекомендации для ШНОР	
13.	Заседание РМО с участием региональных методистов	16.10.2024 18.12.2024 19.02.2025	Заведующая РМК Салагаева А. Ю.	Участие педагогов ШНОР	
14.	Формирование комиссий по оцениванию ВПР в ОО	Март 2025	Заместители по УЧ руководителей ШНОР	Сформированы комиссии	
15.	Заседание комиссий по оцениванию ВПР с обсуждением критериев оценивания работ	Март 2025	Заместители по УЧ руководителей ШНОР	Рассмотрены критерии оценки, сформирован единый подход к оцениванию работ	
16.	Проведение ВПР	Март-май 2025	Руководитель ШНОР	ВПР проведены по графику	
17.	Муниципальное сопровождение проведения ВПР в ОО	Март-май 2025	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А..	Приказ Управления образования, аналитические справки сотрудников	Труднодоступность части сёл, погодные условия

18.	Выборочное участие специалистов Управления образования при проверке ВПР	Март-май 2025	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Приказ Управления образования, аналитические справки сотрудников	Труднодоступность части сёл, погодные условия
19.	Участие педагогов и управленцев ОО в муниципальных, региональных мероприятиях, организованных для ШНОР	В течение реализации Дорожной карты	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Отражено на сайте Управления образования	
20.	Участие педагогов ШНОР в муниципальных методических мероприятиях	В течение реализации Дорожной карты	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Отражено на сайте Управления образования, аналитическая справка	
21.	Посещение школы специалистами Управления образования для консультаций по вопросам организации образовательного и воспитательного процесса	В течение реализации Дорожной карты	Руководитель ШНОР, Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Аналитическая справка, при необходимости – коррекция Дорожной карты ОО	
22.	Организация взаимодействия управленческих и	В течение срока реализации Проекта	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Приказы Управления Образования Администрации МО	

	профессионально-общественных структур по вопросам повышения качества образования.			«Турочакский район»	
23.	Индивидуальная и групповая работа с обучающимися, показавшими неудовлетворительный результат по итогам ВПР соответствии с планами ОО.	В течение срока реализации Проекта	Педагоги, руководитель, завуч ШНОР	Отчет об исполнении плана ОО	Особенности контингента
24.	Организация участия родительской общественности в работе по повышению качества образования	В течение срока реализации Проекта	Руководитель ШНОР	Увеличение доли родителей принимающих участие в образовательном процессе	Незаинтересованность части родителей в поддержке образовательного процесса
25.	Мониторинг состояния кадрового ресурса школы	В течение срока реализации Проекта	Руководитель ШНОР, Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Мониторинг состояния кадрового ресурса школы	Старение кадрового состава, недостаточное обеспечение
26.	Информационная поддержка мероприятий	В течение срока реализации	Муниципальный координатор,	Новостные заметки на сайте	

	Дорожной карты	Проекта	методист Иванова Е. А.	Управления образования, наполнение вкладки «Поддержка школ»	
Аналитико-обобщающие мероприятия					
27.	Анализ результатов ВПР, сравнительный анализ 2023-2025 гг	Июнь 2025	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А. Заместители по УЧ руководителей ШНОР	Аналитические справки сотрудников	Несвоевременное транслирование результатов
28.	Анализ образовательных результатов 2024-2025 учебного года	Август 2025, Августовское совещание	Заместитель начальника Управления образования Сутягина А. Н.	Анализ размещен на сайте Управления Образования	
29.	Коррекция целей, задач, Дорожной карты 2024 г. в соответствии с результатами анализа	Июль 2025	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Изменения в Дорожной карте 2025	
30.	Коррекция рабочих программ с учетом результатов анализа	Август 2024	Заместители по УЧ руководителей ШНОР	В рабочие программы внесены изменения	
31.	Анализ результатов реализации Дорожной	Декабрь 2025	Муниципальный координатор,	Аналитическая справка	

	карты 2024		методист Иванова Е. А.		
32.	Заседание рабочей группы, формирование Дорожной карты 2025	Январь 2026	Муниципальный координатор, методист Иванова Е. А.	Сформирована Дорожная карта 2026 г., размещена на сайте Управления образования	